

# 海油工程关于沙特 Marjan 项目调整的公告

## 重要提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 重要内容提示：

- 项目调整情况：因受到经济环境影响和油气行业变化影响，经公司和联合体合作伙伴相互协商后决定调整联合体之间关于沙特 Marjan 项目工作范围，公司的工作范围由原来的“建造 6 座导管架、4 座组块、及相关导管架组块的海上安装”调整为“建造 1 座组块”，公司的对应合同金额由约 7 亿美元调整为约 1 亿美元。
- 对上市公司业绩的影响：

对 2020 年业绩影响：因该项目未能按计划于 2020 年二季度开工，减少公司 2020 年收入约 13.64 亿元人民币，上述影响已体现在公司 2020 年财务报告和经营情况里，公司已在 2020 年度报告第 31 页进行了披露。

对 2021 年业绩影响：公司 2021 年经营预算和 2020 年度报告披露的经营计划里已充分考虑沙特 Marjan 项目调整情况，因此不会对 2021 年业绩预期产生实质影响。受益国内油气增储上产七年行动计划推进，公司 2021 年工作量将创历史新高，工作量饱满，详见 2020 年度报告第 32 页披露的内容。
- 公司不因本次调整承担违约或赔偿责任。

### 一、项目调整情况说明

海洋石油工程股份有限公司（以下简称公司或本公司）于 2019 年 10 月 17 日发布了《重大合同公告》（公告编号 2019-024），披露了本公司与总承包合作伙伴 McDermott 公司成立联合体共同承揽了沙特 Marjan 项目合同，其中本公司工作范围为联合体项下部分平台的陆地建造、运输和海上安装，对应的合同价值约 7 亿美元，项目原计划于 2020 年二季度开工建造，2022 年四季度完工。

近期，本公司与总承包合作伙伴友好协商多轮沟通后，决定对本公司承揽的该项目原合同主要内容进行调整，合同主要工作范围由原来的“建造 6 座导管架、

4 座组块、及相关导管架组块的海上安装”调整为“建造 1 座组块”，公司对应的合同金额由约 7 亿美元调整为约 1 亿美元，就上述主要调整事项本公司已于 2021 年 3 月 31 日与总承包合作伙伴 McDermott 公司签署了相关联合体补充协议。

合同工期的调整尚需本公司与业主沙特阿美签署补充协议后确认。

## 二、项目调整原因

2020 年国际油价出现罕见的大幅震荡，同时受到经济环境影响，全球油气行业环境发生了变化。

本公司本着尊重业主方和总承包合作伙伴的态度，自 2020 年初以来积极及时与业主方和总承包合作伙伴保持沟通商讨，经与总承包合作伙伴多轮协商后，决定对 Marjan 项目合同进行上述调整，公司不因本次调整承担违约或赔偿等相关责任。

## 三、项目调整对公司的影响

一方面，项目调整后，本公司承揽的该项目工作量将较大幅度减少，对公司 2020 年-2022 年总体工作量有一定影响，相应影响公司收入。因该项目未能按计划于 2020 年二季度开工，减少公司 2020 年收入约 13.64 亿元人民币，上述影响已体现在公司 2020 年财务报告和经营情况里，公司已在 2020 年度报告第 31 页进行了披露。对于 2021 年，由于公司 2021 年经营预算和 2020 年度报告披露的经营计划里已充分考虑沙特 Marjan 项目调整情况，因此不会对 2021 年业绩预期产生实质影响。受益于国内油气增储上产“七年行动计划”推进，公司 2021 年工作量将创历史新高，工作量饱满，详见 2020 年度报告第 32 页披露的内容。

另一方面，项目调整有助于降低项目运营面临的较大不确定性。

## 四、备查文件目录

与合作伙伴签署的 Marjan 项目联合体补充协议。

特此公告。

海洋石油工程股份有限公司董事会

二〇二一年四月二日